



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว งานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๔๓๕๙ ๐๑๔๓

ที่ รอ ๘๖๓๐๑/-

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัด ที่ ๙.๒ การบริหารงานและการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนนายกองค้การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกฤตยาภรณ์ สุริโย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของปลัด อบต.

(นายทองเกียรติคุณ บุญแดนไพร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ความเห็นของนายก อบต.

(นายสายตา พนมแก)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>1.1 แผนงาน ยุทธศาสตร์และการโยธา</b>						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3	2,326,000	-	1,498,000	828,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระทอง หมู่ที่ 7	2,307,000	-	1,618,000	689,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5	2,268,000	-	2,263,000	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนทราย หมู่ที่ 6	250,000	-	248,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 8	250,000	-	248,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2	180,000	-	178,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก	250,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
คอนกรีตบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3						
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก	250,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
คอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5						
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	250,000	-	248,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
บ้านสระทอง หมู่ที่ 7						
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล.	250,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แบบมีฝายปิด บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1						
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล.	250,000	-	248,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
แบบมีฝายปิด บ้านสระแก้วน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9						
โครงการวางฝายระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก	250,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4						
โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ภายในตำบล สระแก้ว	84,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	300,000	-	298,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
<b>รวม</b>	<b>9,465,000</b>		<b>6,847,000</b>	<b>1,534,000</b>		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ</b>						
<b>2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แม่พร้อม ในวัยรุ่น	20,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	100,000	-	100,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการสรรหาใจอาสาสมัครผู้สูงอายุ	50,000	-	50,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.สระแก้ว	50,000	-	50,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	50,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>รวม</b>	<b>270,000</b>		<b>200,000</b>			
<b>2.2 แผนงานสาธารณสุข</b>						
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	120,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	5,000	-	5,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.สระแก้ว	591,300	-	591,300	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตาม	28,000	-	28,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	150,000		150,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคขาดสาร ไอโอดีน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1	7,200	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคขาดสาร ไอโอดีน บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6	8,045	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคขาดสาร ไอโอดีน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 8	7,900	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคขาดสาร ไอโอดีน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5	6,700	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคขาดสาร ไอโอดีน บ้านสระแก้วน้อย หมู่ที่ 9	6,500	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามโรคขาดสาร ไอโอดีน บ้านสระทอง หมู่ที่ 7	7,600	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4	6,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4	6,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5	7,100	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านสระทอง หมู่ที่ 7	5,600	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2	8,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1	5,800	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4	8,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอมเพิ่ม/โอมลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านสระทอง หมู่ที่ 7	6,800	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2	6,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6	7,130	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 8	6,355	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3	6,350	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5	6,200	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านสระแก้วน้อยพัฒนา หมู่ที่ 9	7,800	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1	7,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 8	5,745	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2	6,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3	6,550	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณ ที่ชี้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านสระแก้วพัฒนา หมู่ที่ 9	5,700	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน“หมอประจำครอบครัว” บ้านโนนทราย หมู่ที่ 6	4,825	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน“หมอประจำครอบครัว” บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3	7,100	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>รวม</b>	<b>1,074,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>2.3 แผนงานการเกษตร</b>						
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง	30,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร	30,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าจ้างบริการบุคคลทั่วไปเพื่อประชาสัมพันธ์ บ้านท่าสะอาด	60,000	-	60,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
<b>รวม</b>	<b>120,000</b>	<b>-</b>	<b>60,000</b>	<b>-</b>		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>						
<b>3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	15,000	-	15,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	15,000	-	15,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางการจราจร	15,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	5,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000	-	20,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
<b>รวม</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>4.1 แผนงานการศึกษา</b>						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย)	164,640	+85,000	249,640	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	71,350	-	71,350	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการวันเด็ก อบต.สระแก้ว	50,000	-	50,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว	30,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสระแก้ว	72,000	-	72,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สระแก้ว	98,000	-	98,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	676,200	+155,000	831,200	-		
	<b>รวม</b>	<b>240,000</b>	<b>1,372,190</b>			
<b>4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “สระแก้วเกมส์”	150,000	-	150,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	50,000	-	46,686	3,314	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	20,000	-	9,000	11,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการสวนตมนต์ข้ามปี	10,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการจัดงานประกวดขับร้องสรภัญญ์ตำบลสระแก้ว	60,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสระแก้ว	70,000	-	70,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสระแก้ว	300,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา	20,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>รวม</b>	<b>680,000</b>	<b>-</b>	<b>275,680</b>	<b>14,314</b>		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความภาพและยั่งยืน</b>						
<b>5.1 แผนงานคณะและชุมชน</b>						
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย	244,800	-	244,800	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ค่าปรับปรุงขยะ	20,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>รวม</b>	<b>264,800</b>		<b>244,800</b>			
<b>5.2 แผนงานการเกษตร</b>						
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ”	5,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการชุดลอกหนองพะยอม	499,000	-	497,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการชุดลอกหนองยาง	499,000	-	497,000	2,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
<b>รวม</b>	<b>1,244,800</b>		<b>994,000</b>	<b>4,000</b>		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>						
<b>6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
โครงการประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์”	30,000	-	13,750	16,250	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	40,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่	5,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 23 ตุลาคม	4,000	-	4,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	4,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	4,000	-	4,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	4,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	4,000	-	4,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	15,000	-	15,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม	114,000	-	40,750	16,250		
รวมทั้งสิ้น	14,537,824	-	10,808,720	1,568,564		